Rev PANCD 2011 / 2020

Programa para a Avaliação Ambiental Estratégica

	1ªS Abr	2ªS Abr	3ªS Abr	4ªS Abr	1ªS Mai	2ªS Mai	3ªSMai	4ªS Mai	1ªS Jun	2ªS Jun	3ªS Jun	4ªS Jun	5ªS Jun	1ªS Jul	2ªS Jul	3ªS Jul	4S Jul	5S jul	1S Ago	2S Ago	3S ago	4S Ago
Definição de âmbito e factores críticos																						
Consulta CNCCD	6																					
Consulta GT CNCCD				26																		
Razões da AAE e AIA na net				29																		
Relatório âmbito e factores críticos			18		3																	
Consulta instituições DA (20d)						9				16												
Desenvolver Relatório Ambiental				27				29														
Finalizar Projecto Rev PANC				27				29														
Consulta instituições Prp Rev & RA(30d)											20								5			
Consulta e DisC púb / Reunião Nacional											17											
5 + 2 Reuniões / ADP - 1 / Reg												20						30				
Consulta Final CNCCD prp Consulta																				12		
Plano pronto / apreciação CM																						26
Declaração Ambiental																						
Elaboração																					16	25
Entrega à APA																						25
Validação Regional DW e LDI					2			27														